

Administración

▶ **CAPÍTULO 8** ◀
ALCANCE

▶ **CAPÍTULO 9** ◀
COSTO

▶ **CAPÍTULO 10** ◀
TIEMPO

|| **157** ||

Capítulo

10


Tiempo

Zacarías Torres Hernández

Es director del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y profesor investigador en el IPN. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Heli Torres Martínez

Es maestro en Ingeniería Civil por la Universidad de British Columbia y candidato a doctor por la misma universidad. Ha participado en investigaciones en México y en Canadá.



◀◀ CONTENIDO ▶▶

Objetivos	Estimación
Mapa conceptual	Calendario
Ciclo de vida	Seguimiento
Introducción	Proceso
Requerimientos	Resumen
Citas memorables	Estudio de caso
Concepto clave	Autoevaluación
Lógica	Bibliografía

◀◀ OBJETIVOS ▶▶

- Identificar la naturaleza del componente "tiempo de proyectos" y su relación con el alcance y el costo.
- Comprender los procesos para la definición, estimación, análisis y seguimiento del componente tiempo.
- Analizar los métodos, técnicas y estudios para la definición del tiempo óptimo de proyecto, expresado en los calendarios de proyecto.
- Elaborar proyectos orientados al cumplimiento de los tiempos esperados para el inicio, planeación, ejecución, cierre y monitoreo y control.